岩泉町震災復興計画策定スケジュール

	5月	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月		
	以前	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
計画策定担当の決定	○																					
計画策定方針伺い	○																					
計画スケジュール設定	○																					
基本計画（骨子）																						
アンケート分析（住民意向把握）	○																					
方針案の作成	○																					
各課計画作成様式作成	○																					
各課依頼	○																					
各課計画案取りまとめ	○																					
各課計画すり合わせ、調整	○																					
計画原案の完成	○																					
町長協議	○																					
復興対策本部会議	○																					
最終調整	○																					
基本計画骨子案伺い	○																					
議会資料作成	○																					
基本計画																						
町震災復興本部会議	○	⇒	⇒	⇒	⇒	随時	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒					
町総合開発審議会										○												
町震災復興委員会				30			22		11								○					
地域懇談会					4.5.6																	
意見交換会	○					⇒	⇒															
個別調査(ヒアリング)	○																					
アンケート調査	○	○																				
アンケート分析（住民意向把握）	○	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒																
計画骨子調整		⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒												
実施計画																						
実施計画ヒアリング						11.12																
施策の調整							⇒	⇒	⇒	⇒												
年度間調整								⇒	⇒	⇒	⇒											
財源調整											⇒	⇒	⇒	⇒								
関係課調整協議												⇒	⇒	⇒	⇒	⇒						
●計画書完成																		○				
●議会全員協議会	○									○									○			