

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和06年12月06日

計画の名称	岩泉町における循環のみちの実現（防災・安全）第3期															
計画の期間	令和07年度～令和11年度（5年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	岩泉町															
計画の目標	下水道整備（長寿命化対策・地震対策）を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。															
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		1,624	A	1,624	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		0%	42%	100%
1	岩泉処理区のストックマネジメント計画（見直し）策定率を0%（R7当初）から100%（R11末）に増加させる。			
	岩泉処理区のストックマネジメント計画（見直し）策定率	0%	0%	100%
	計画（見直し）策定済み処理区数（箇所） / 計画（見直し）策定が必要な処理区数（箇所）			
2	マンホールポンプ場（機械・電気設備他）の長寿命化対策実施率を0%（R7当初）から100%（R11末）に増加させる。			
	マンホールポンプ場（機械・電気設備他）の長寿命化対策実施率	0%	50%	100%
	改築更新済み設備数（箇所） / 改築更新が必要な設備数（箇所）			
3	処理場（機械・電気設備他）の長寿命化対策実施率を0%（R7当初）から100%（R11末）に増加させる。			
	処理場（機械・電気設備他）の長寿命化対策実施率	0%	42%	100%
	改築更新済み設備数（箇所） / 改築更新が必要な設備数（箇所）			
4	処理場（土木・建築他）の地震対策実施率を0%（R7当初）から100%（R11末）に増加させる。			
	処理場（土木・建築他）の地震対策実施率	0%	27%	100%
	耐震化済み部材数（箇所） / 耐震化が必要な部材数（箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	岩泉町	直接	岩泉町	-	-	ストックマネジメント計 画（長寿命化対策）	調査・計画策定	岩泉町 / 岩泉処 理区	■	■	■	■	■	18		策定済	
		ストックマネジメント																		
	A07-002	下水道	一般	岩泉町	直接	岩泉町	管渠（ 汚水）	改築	マンホールポンプ場（長 寿命化対策）	機械・電気設備他（改築）	岩泉町 / 岩泉処 理区	■	■	■	■	■	132		策定済	
		ストックマネジメント																		
	A07-003	下水道	一般	岩泉町	直接	岩泉町	終末処 理場	改築	岩泉浄化センター（長寿 命化対策）	機械・電気設備他（改築）	岩泉町 / 岩泉処 理区	■	■	■	■	■	1,380		策定済	
		ストックマネジメント																		
	A07-004	下水道	一般	岩泉町	直接	岩泉町	終末処 理場	改築	岩泉浄化センター（地震 対策）	土木・建築他（改築）	岩泉町 / 岩泉処 理区	■	■	■	■	■	94		策定済	
ストックマネジメント																				
										小計							1,624			
											合計							1,624		