

入札結果速報

1 執行日時 令和8年7月10日(金)午前10時00分から

2 執行場所 岩泉町役場分庁舎第1会議室

3 執行者 総務課長 三上 義重

4 入札結果

No.	担当課	工事名	施工箇所	工事日数	予定価格(税抜)	落札金額(税抜)	落札業者	入札回数
1	上下水道課	岩泉水道施設機械設備更新工事	乙茂字和乙茂地内	246日	14,370,000	13,950,000	荏原実業(株)北東北営業所	1
2	上下水道課	水道施設通信設備更新工事	岩泉字沢廻地内ほか	246日	12,750,000	11,400,000	荏原実業(株)北東北営業所	1
3	地域整備課	町道鼠入川線舗装工事	鼠入川字日向森山地内	145日	45,444,000	44,000,000	ONOSHIN(株)	1
4	地域整備課	町道名目入線改良舗装工事	門字日影名目利地内	127日	10,915,000	10,800,000	(有)西倉建設	2

備考:落札金額に当該額の10%に相当する金額を加算した額が法律上の入札価格(落札価格)である。

入札結果速報

5 指名業者一覧

番号	担当課	件名	指名業者	摘要
1	上下水道課	岩泉水道施設機械設備更新工事	(株)水機商事 、 (株)富士電業社 、荏原実業(株)北東北営業所、 (株)明電舎盛岡営業所 、 昱機電(株)向洋電機事業所	
2	上下水道課	水道施設通信設備更新工事	(株)富士電業社 、荏原実業(株)北東北営業所、 (株)明電舎盛岡営業所 、 昱機電(株)向洋電機事業所	
3	地域整備課	町道鼠入川線舗装工事	ONOSHIN(株)、畑中・熊谷経常共同企業体、高德・下館経常共同企業体、宮城建設・県北緑化経常共同企業体	
4	地域整備課	町道名目入線改良舗装工事	(株)フジサワ、(有)西倉建設、 (株)中村工務店 、(株)中和田実業、(有)三上工業	

(注1) 指名業者名に下線がある業者は、入札辞退・欠席等した業者である。

(注2) 指名業者名に取消し線がある業者は、失格となった業者である。